
IT導入補助金 事業スケジュール

交付申請期間

交付申請期間

受付開始：2023年8月1日（火）

＊デジタル化基盤導入枠（商流一括インボ

イス対応類型）およびデジタル化基盤導入

枠（複数社連携IT導入類型）は、2023年

8月下旬より申請開始を予定

締切日 2023年8月28日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年10月12日 (木曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年3月29日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年3月29日 (金曜) 17時

締切日 2023年10月2日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年11月6日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年4月30日 (火曜) 17時

事業実績報告期限 2024年4月30日 (火曜) 17時

締切日 2023年10月30日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年12月4日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年5月31日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年5月31日 (金曜) 17時

締切日 2023年8月28日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年10月12日 (木曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年3月29日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年3月29日 (金曜) 17時

締切日 2023年10月2日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年11月6日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年4月30日 (火曜) 17時

事業実績報告期限 2024年4月30日 (火曜) 17時

締切日 2023年10月30日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年12月4日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年5月31日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年5月31日 (金曜) 17時

締切日 2023年10月2日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年11月6日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年4月30日 (火曜) 17時

事業実績報告期限 2024年4月30日 (火曜) 17時

締切日 2023年10月30日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年12月4日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年5月31日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年5月31日 (金曜) 17時

募集期間

通常枠(A/B類型)

５次締切分

6次締切分

7次締切分

セキュリティ対策推進枠

５次締切分

6次締切分

7次締切分

3次締切分

4次締切分

デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)



締切日 2023年10月2日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年11月16日 (木曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年5月31日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年5月31日 (金曜) 17時

締切日 2023年8月28日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年10月12日 (木曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年3月29日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年3月29日 (金曜) 17時

締切日 2023年9月11日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年10月24日 (火曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年4月30日 (火曜) 17時

事業実績報告期限 2024年4月30日 (火曜) 17時

締切日 2023年10月2日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年11月6日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年4月30日 (火曜) 17時

事業実績報告期限 2024年4月30日 (火曜) 17時

締切日 2023年10月16日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年11月20日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年5月31日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年5月31日 (金曜) 17時

締切日 2023年10月30日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年12月4日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年5月31日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年5月31日 (金曜) 17時

締切日 2023年11月13日 (月曜) 17時

交付決定日 2023年12月18日 (月曜) (予定)

事業実施期間 交付決定~2024年6月28日 (金曜) 17時

事業実績報告期限 2024年6月28日 (金曜) 17時

※確定している募集回のスケジュールのみ公表しております。以降のスケジュールは随時更新いたします。 

※【各種申請・提出の受付締切時間について】

デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)

7次締切分

8次締切分

9次締切分

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)

11次締切分

※【お詫び】

事業スケジュールに関して、一部表記を修正いたしました（ 7月10日付） 。大変申し訳ございません。

・デジタル基盤導入枠(商流一括導入類型)の締切回の表記の誤りを修正しました。

・デジタル基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の締切日を変更しました。

上記スケジュールに記載の通り、「17:00まで」と記載している各種申請・提出については、締切日当日の17：00をもって申請マイページあるいは

IT事業者ポータルから事務局への申請・提出等が行えなくなりますのでご注意ください。また、締切の直前は申請マイページ及びIT事業者ポータ

ルへのアクセスが集中するため、各種画面の遷移、SMS認証等に伴う接続時間が通常よりも長くかかってしまう可能性があります。そのため、各

種申請・提出は、日時に余裕をもって行っていただきますようお願いいたします。なお、締切時間を超えた場合は、いかなる理由であっても受付

対応は一切いたしかねますので予めご承知おきください。

3次締切分

12次締切分

10次締切分


